Część opisowa do realizacji inwestycji
za 2017 rok
Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej i sieci deszczowej w m. Wilcze Laski z przesyłem do m. Turowo
Okres realizacji zadania 							– 2015 – 2019 
Łączne nakłady finansowe							– 1 962 674,99 zł
Planowane wydatki w 2017r.							–      20 000,00 zł
Wydatki w 2017r. 								–               0,00 zł
Plan na kolejne lata 								- 1 900 000,00 zł.
W 2016r. opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. W ramach zadania planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zwartej zabudowie wsi Wilcze Laski, odcinków sieci wodociągowej (w okolicach boiska sportowego oraz doprowadzenie wody na cmentarz), sieci deszczowej wzdłuż drogi powiatowej oraz kanalizacji teletechnicznej na trasie Wilcze Laski – Turowo umożliwiającej w przyszłości umieszczenie w niej linii światłowodowej. W 2017r. Gmina uzyskała pozytywne decyzje o przyznaniu dotacji oraz pożyczki na realizację inwestycji. Planowane rozpoczęcie prac budowlanych – wiosna 2018r.
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Spore z przesyłem do m. Trzcinno oraz sieci wodociągowej przesyłowej Trzcinno – Spore
Okres realizacji zadania 						– 2011 – 2019 
Łączne nakłady finansowe							– 2 761 962,65 zł
Planowane wydatki w 2017r.							–    100 000,00 zł
Wydatki w 2017r. 								–      62 516,88 zł
Plan na kolejne lata								- 2 642 000,00 zł
Inwestycja posiada wszystkie wymagane prawem pozwolenia. Koszty poniesione w 2017r. dotyczą opracowania dokumentacji projektowej oraz opłat przyłączeniowych dla projektowanych przepompowni ścieków. W ramach zadania planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zwartej zabudowie wsi Spore z przesyłem do istniejącej kanalizacji w m. Trzcinno, odcinka sieci wodociągowej na osiedlu domków letniskowych w m. Spore, sieci wodociągowej przesyłowej na trasie Spore - Trzcinno (co spowoduje wyłączenie z eksploatacji ujęcie wody w m. Spore) oraz kanalizacji teletechnicznej na trasie Spore – Trzcinno umożliwiającej w przyszłości umieszczenie w niej linii światłowodowej. Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest po uruchomieniu naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, ponieważ ewentualne poniesienie kosztów przed złożeniem wniosku skutkowałoby brakiem możliwości odzyskania części wydatkowanych środków finansowych w formie refundacji. 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dziki z przesyłem do m. Turowo oraz odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Turowo
Okres realizacji zadania 							– 2015 – 2020 
Łączne nakłady finansowe							– 1 396 108,20 zł
Planowane wydatki w 2017r.							–        7 110,00 zł
Wydatki w 2017r. 								–           947,08 zł
Plan na kolejne lata								- 1 340 000,00 zł
W 2016r. opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. 
W ramach zadania planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zwartej zabudowie wsi Dziki, wymiana sieci kanalizacyjnej na osiedlu budynków wielorodzinnych oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – uzbrojenie gminnych nieruchomości (znajdujących się przy drodze powiatowej Turowo – Dziki) przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe z usługami. Rozpoczęcie realizacji inwestycji warunkowane jest uruchomieniem naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, ponieważ ewentualne poniesienie kosztów przed złożeniem wniosku skutkowałoby brakiem możliwości odzyskania części wydatkowanych środków finansowych w formie refundacji, a także wykonaniem przez PWiK Szczecinek rurociągu przesyłowego ścieków na trasie Turowo – Szczecinek. Koszty poniesione 
w 2017r. dotyczą opłat przyłączeniowych dla projektowanych przepompowni ścieków.
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na trasie Wierzchowo – Trzebiechowo – Kwakowo
Okres realizacji zadania 							– 2015 – 2018 
Łączne nakłady finansowe							– 696 671,41 zł
Planowane wydatki w 2017r.							– 156 779,00 zł
Wydatki w 2017r. 								– 156 450,41 zł
Plan na kolejne lata 								- 500 000,00 zł
W 2016r. opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. 
W ramach zadania planowana jest budowa sieci wodociągowej przesyłowej na trasie Wierzchowo – Kwakowo oraz budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Trzebiechowo. Koszty poniesione w 2017r. dotyczą wykonania przez ZBGZWiK Szczecinek sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych wzdłuż drogi powiatowej Wierzchowo – Trzebiechowo oraz opłaty przyłączeniowej związanej z zestawem hydroforowym. 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Tarnina
Okres realizacji zadania 							– 2016 – 2018 
Łączne nakłady finansowe							– 192 226,67 zł
Planowane wydatki w 2017r.							–   90 000,00 zł
Wydatki w 2017r. 								–   90 000,00 zł
Plan na kolejne lata 								-   90 000,00 zł
W dniu 14.07.2017r. została podpisana umowa z Wykonawcą. Termin zakończenia realizacji zadania określono na dzień 31.01.2018r. Wartość kontraktu wynosi 177.812,00 zł brutto. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków PROW w wysokości 63,63 % kosztów całkowitych tj. 113.141,00 zł. Wydatki poniesione w 2017r. dotyczą płatności częściowej za wykonane roboty budowlane oraz opracowania analizy efektywności kosztowej.
Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczecinek
Okres realizacji zadania 							– 2016 – 2018 
Łączne nakłady finansowe							– 3 056 347,69 zł
Planowane wydatki w 2017r.							–      10 140,00 zł
Wydatki w 2017r. 								–      10 140,00 zł
Plan na lata kolejne								- 2 983 000,00 zł
Inwestycja posiada wszystkie wymagane prawem pozwolenia. Gmina otrzymała dofinansowanie 
w formie dotacji i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie. W ramach zadania planowane jest wybudowanie 160 kpl przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Gwda Wielka, Grochowiska, Wielisławice, Łączka, Mosina, Janowo, Kusowo, Wierzchowo, Sławęcice, Węglewo, Wojnowo, Krągłe, Drawień, Łozinka, Parsęcko, Wilcze Laski, Dalęcino, Grąbczyn, Jelenino, Spore, Dobrogoszcz, Turowo, Miękowo, Sitno, Lipnica, Kwakowo, Nowe Gonne, Gałowo, Drężno, Dziki, Buczek, Marcelin. Wydatki poniesione 
w 2017r. dotyczą kosztów przeprowadzenia postępowania przetargowego (odbyły się trzy przetargi) oraz opracowania analizy efektywności kosztowej. W dniu 29.12.2017r. podpisano umowę 
z wykonawcą na kwotę 2.756.388,36 zl brutto, z terminem wykonania do dnia 31.05.2018r.
Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej i sieci wodociągowej przesyłowej na trasie Wierzchowo - Stare Wierzchowo oraz kanalizacji sanitarnej w m. miejscowościach Drężno i  Stare Wierzchowo z przesyłem do miejscowości Spore
Okres realizacji zadania 							– 2015 – 2020 
Łączne nakłady finansowe							– 4 080 191,45 zł
Planowane wydatki w 2017r.							–      50 000,00 zł
Wydatki w 2017r. 								–      44 818,65 zł
Plan na kolejne lata 								- 3 950 000,00 zł
W ramach zadania planowana jest budowa sieci wodociągowej przesyłowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Wierzchowo – Stare Wierzchowo, a także skanalizowanie miejscowości Drężno 
i Stare Wierzchowo z przesyłem ścieków do miejscowości Spore. Inwestycja posiada wszystkie wymagane prawem pozwolenia. Rozpoczęcie realizacji zadania uwarunkowane jest dwoma aspektami: zakończeniem budowy sieci kanalizacji sanitarnej Spore – Trzcinno oraz uruchomieniem naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, ponieważ ewentualne poniesienie kosztów przed złożeniem wniosku skutkowałoby brakiem możliwości odzyskania części wydatkowanych środków finansowych w formie refundacji. Wydatki poniesione w 2017r. dotyczą kosztów opracowania dokumentacji projektowej.
Budowa studni przy budynku Parsęcko 89
Okres realizacji zadania 							– 2016 – 2017
Łączne nakłady finansowe							–   9 765,41 zł
Planowane wydatki w 2017r.							– 10 000,00 zł
Wydatki w 2017r. 								–   9 765,41 zł
Wykonano studnię wierconą o głębokości 29 mb wraz z pompą, obudową, hydroforem, osprzętem oraz przyłączem do budynku mieszkalnego będącego własnością Gminy.
Renowacja stawu retencyjnego na działce 485 obręb Turowo
Okres realizacji zadania 							– 2017
Planowane wydatki w 2017r.							– 107 000,00 zł
Wydatki w 2017r. 								–   11 294,92 zł
W pierwszym półroczu 2017r. opracowano dokumentację projektową, operat wodnoprawny oraz uzyskano wymagane prawem pozwolenia na realizację inwestycji (koszt 5 400,00 zł). Ponadto usunięto drzewa i zakrzaczenia z brzegu stawu oraz wykonano inwentaryzację geodezyjną. Zadanie będzie kontynuowane w 2018r.
Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska dla osób fizycznych
Okres realizacji zadania 							– 2017r. 
Planowane wydatki w 2017r.							– 60 000,00 zł
Wydatki w 2017r. 								– 60 000,00 zł
W ramach udzielonego dofinansowania mieszkańcy Gminy Szczecinek wybudowali: 11 przyłączy kanalizacyjnych, 5 przyłączy wodociągowych, 2 zbiorniki bezodpływowe oraz 6 studni głębinowych. Łączna wartość wykonanych robót (wkład własny mieszkańców i dotacja z budżetu Gminy) wyniósł 133.738,94 zł.
Dział 600 – Transport i łączność
Przebudowa drogi Marcelin – Godzimierz
Okres realizacji zadania 							– 2016 – 2017
Łączne nakłady finansowe							– 475 042,68 zł
Planowane wydatki w 2017r.							– 464 000,00 zł
Wydatki w 2017r. 								– 463 144,65 zł
W ramach realizacji inwestycji przebudowano odcinek drogi gminnej pomiędzy w/w miejscowościami o łącznej długości 674,28 mb, prędkości projektowej 40 km/h, szerokości korony drogi 5,00 m, szerokości jezdni 3,50 m, szerokości poboczy 2 x 0,75 m o nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego wraz z przebudową przejazdu kolejowego. W wyniku wykonanych prac połączono nawierzchnią bitumiczną odcinek drogi od drogi krajowej nr 20 w m. Marcelin do m. Godzimierz. Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu Powiatu Szczecineckiego w wysokości 50.000,00 zł.
Przebudowa drogi gminnej w m. Wojnowo – w tym fundusz sołecki – 10 000,00zł
Okres realizacji zadania 							– 2017 
Planowane wydatki								– 217 500,00 zł
Wydatki w 2017r. 								– 217 338,23 zł
Roboty budowlane zostały zakończone w dniu 26.06.2017r. Zakres prac na długości 500 mb obejmował wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej na szerokości 3,50 m wraz z poboczami z kruszywa łamanego po obu stronach nawierzchni bitumicznej o szerokości 0,5 m. 
Modernizacja drogi gminnej w m. Parsęcko
Okres realizacji zadania 							– 2017
Planowane wydatki								– 257 600,00 zł
Wydatki w 2017r. 								– 257 538,56 zł
Zadanie wprowadzone do budżetu gminy na sesji w dniu 30.03.2017r. W dniu 20.07.2017r. dokonano odbioru ostatecznego i przekazano do eksploatacji. W ramach realizacji inwestycji przebudowano odcinek drogi gminnej w w/w miejscowości o łącznej długości 920 mb, z nawierzchni z płyt wielootworowych  o szerokości 3,95m wraz z poboczami z kruszywa łamanego po obu stronach nawierzchni o szerokości 0,5 m. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach środków pochodzących z funduszu ochrony gruntów rolnych 
w wysokości 75 214,00 zł.
Budowa drogi gminnej w miejscowości i obrębie Parsęcko
Okres realizacji zadania 							– 2017r. 
Planowane wydatki na 2017r.							– 20 000,00 zł
Wydatki w 2017r. 								– 0,00 zł
Zadanie wprowadzone do budżetu gminy na sesji w dniu 05.01.2017r. Środki zostały zabezpieczone na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w m. Parsęcko łączącej drogę wojewódzką nr 172 z Kopalnią Surowców Mineralnych w Parsęcku. Sprawy własnościowe na gruntach przeznaczonych pod budowę drogi wstrzymały prace projektowe. Zadanie będzie kontynuowane w 2018r. 
Pomoc finansowa dla Powiatu Szczecineckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi do miejscowości Mosina (II etap) na odcinku ok. 1,6km wraz z budowa obiektu inżynierskiego  (most) nr JNI 010007356
Okres realizacji zadania 			– 2017r.
Planowane środki finansowe na 2017r.			– 300 000,00 zł
Wydatki w 2017r.			– 300 000,00 zł
Zadanie inwestycyjne realizowane przez Powiat Szczecinecki. W ramach realizacji zadania przebudowany został most, a także 1600 mb drogi powiatowej (z poszerzeniem do 5,50 m) 
z nawierzchni bitumicznej pomiędzy miejscowością Mosina i Miastem Szczecinek. 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Przejęcie nieruchomości z ANR
Okres realizacji zadania 							– 2017r.
Planowane wydatki na 2017r.			 				– 15 000,00 zł
Wydatki w 2017r.								–   1 496,15 zł
Koszty związane są z opracowaniem operatów szacunkowych, kosztów aktów notarialnych oraz pozostania wypisów i wyrysów z rejestru gruntów. W 2017r. poniesione koszty dotyczą przejęcia nieruchomości w m. Godzimierz.
Przejęcie nieruchomości z Nadleśnictw
Okres realizacji zadania 							– 2017r.
Planowane wydatki na 2017r.			 				– 5 000,00 zł
W 2017r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją w/w zadania.
Przejęcie nieruchomości z Powiatu
Okres realizacji zadania 							– 2017r.
Planowane wydatki na 2017r.			 				– 5 000,00 zł
W 2017r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją w/w zadania.
Przejęcie nieruchomości od osób fizycznych
Okres realizacji zadania 							– 2017r.
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi 				– 20 000,00 zł
W 2017r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją w/w zadania.
Przebudowa dachu na budynku będącym własnością Gminy – Stare Wierzchowo 37
Okres realizacji zadania 			– 2017 – 2018
Łączne nakłady finansowe			–  94 000,00 zł
Planowane wydatki w 2017r.			–  10 000,00 zł
Wydatki w 2017r.			–    4 000,00 zł
Plan na kolejne lata 			-  90 000,00 zł
W 2017r. opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową i uzyskano wymagane pozwolenia. 
Dział 750 – Administracja publiczna
Wielofunkcyjna zapora sieciowa
Okres realizacji zadania 							– 2017r.
Planowane wydatki na 2017r.			 				– 9 400,00 zł
Wydatki w 2017r.								– 9 391,05 zł
Zakupiono urządzenie służące do zabezpieczenia sieci komputerowej przed atakami z zewnątrz.
Zakup macierzy dyskowej QNAP
Okres realizacji zadania 							– 2017r.
Planowane wydatki na 2017r.			 				– 8 600,00 zł
Wydatki w 2017r.								– 8 579,85 zł
Zakupiono urządzenie do archiwizacji danych.
Zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu dystrybucyjnym
Okres realizacji zadania 							– 2017r.
Planowane wydatki na 2017r.			 				– 4 200,00 zł
Wydatki w 2017r.								– 4 182,00 zł
Zadanie wprowadzone do budżetu gminy na sesji w dniu 30.03.2017r. Wydatkowano środki na zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni.
Zagospodarowanie brzegu jeziora Wierzchowo – zakup pomostu pływającego
Okres realizacji zadania 							– 2017r.
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosił 				– 10 000,00 zł
Wydatki w 2017r.								–   9 886,74 zł
Zadanie wprowadzone do budżetu gminy na sesji w dniu 29.06.2017r. Zakupiono pomost pływający 
w ramach środków przyznanych w konkursie ogłoszonym przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – Granty Sołeckie 2017.
Fundusz Sołecki – wydatki inwestycyjne
Okres realizacji zadania 							– 2017r.
Przewidywany koszt inwestycji w 2017r. wynosił				– 63 790,72 zł
Wydatki w 2017r.								– 63 778,83 zł
W ramach poniesionych kosztów urządzono siłownie plenerowe w Marcelinie i Skotnikach, zakupiono sprzęt nagłaśniający dla sołectwa Parsęcko oraz zagospodarowano teren przy boisku sportowym w Turowie (wiata), w m. Godzimierz i Jelenino przygotowano teren do montażu urządzeń siłowni plenerowych.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Gwda Wielka
Okres realizacji zadania 							– 2017r.
Przewidywany koszt inwestycji w 2017r. wynosił				– 200 000,00 zł
Wydatki w 2017r.								– 200 000,00 zł
Zadanie wprowadzone do budżetu gminy na sesji w dniu 05.01.2017r. Zakupiono używany, średni samochód ratowniczo – gaśniczy z normatywnym wyposażeniem dla OSP Gwda Wielka. Zadanie dofinansowane w formie bezzwrotnej dotacji w wysokości 50% kosztów czyli 100 000,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 
Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wierzchowo
Okres realizacji zadania 							– 2017r.
Przewidywany koszt inwestycji w 2017r. wynosi				– 195 972,26 zł
Dofinansowanie								–    97 500,00 zł
Wydatki w 2017r.								– 195 972,26 zł
Zadanie wprowadzone do budżetu gminy na sesji w dniu 05.01.2017r. Zakupiono używany, średni samochód ratowniczo – gaśniczy z normatywnym wyposażeniem dla OSP Wierzchowo. Zadanie dofinansowane w formie bezzwrotnej dotacji w wysokości 50% kosztów czyli 97 500,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo – gaśniczych
Okres realizacji zadania 							– 2017r.
Przewidywany koszt inwestycji w 2017r. wynosił				–   12 000,00 zł
Dofinansowanie z Ministerstwa							–    8 000,00 zł
Środki z budżetu Gminy w 2017r.						–    4 000,00 zł
W ramach realizacji zadania zakupiono 2 zestawy ratownictwa medycznego „R1”, które trafiły do jednostek OSP Wilcze Laski i Drężno. Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w łącznej kwocie 8 000,00 zł.
Budowa obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Parsęcko
Okres realizacji zadania 							– 2014 – 2018 
Łączne nakłady finansowe							– 1 296 202,08 zł
Planowane wydatki w 2017r.							–      30 000,00 zł
Wydatki w 2017r.								–      26 202,08 zł
Plan na kolejne lata 								- 1 260 000,00 zł
W 2017r. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. 
Dział 801 – oświata i wychowanie
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Gwdzie Wielkiej
Okres realizacji zadania 							– 2016 – 2017 
Łączne nakłady finansowe							– 19 853,57 zł
Planowane wydatki w 2017r.							–   6 700,00 zł
Wydatki w 2017r.								–   5 353,57 zł
W 2017r. opracowano dokumentację projektową, audyt energetyczny oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Wierzchowie
Okres realizacji zadania 							– 2016 – 2018 
Łączne nakłady finansowe							– 1 132 143,05 zł
Planowane wydatki w 2017r.							–    555 000,00 zł
Wydatki w 2017r.								–    554 643,05 zł
Plan na kolejne lata 								-    563 000,00 zł
W obiekcie wymieniono zdekapitalizowaną stolarkę okienna i drzwiową, docieplono przegrody zewnętrzne wykazujące nadmierne straty ciepła tzn. ściany zewnętrzne, ściany zewnętrzne przy gruncie, stropodach wentylowany, stropodachy pełny i strop zewnętrzny nad wejściem do budynku. W celu podwyższenia sprawności instalacji centralnego ogrzewania wymieniono grzejniki płytowe z zaworami termostatycznymi oraz izolacją termiczną przewodów. Poprzez wymianę kotłów gazowych z palnikami atmosferycznymi na kotły gazowe kondensacyjne uzyska się wyższą efektywność energetyczną. W pomieszczeniu sali gimnastycznej zamontowano urządzenia wentylacji mechanicznej bezkanałowej z odzyskiem ciepła.
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej z Żółtnica
Okres realizacji zadania 							– 2017r.
Przewidywany koszt inwestycji w 2017r. wynosi				– 28 000,00 zł
Wydatki w 2017r.								– 27 798,00 zł
W ramach realizacji zadania wykonano wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach lekcyjnych, korytarzu, gabinecie pedagogicznym i Sali oddziału przedszkolnego (łącznie 20 szt.).
Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródła ciepla w Szkole Podstawowej w Żółtnica
Okres realizacji zadania 							– 2017r.
Przewidywany koszt inwestycji w 2017r. wynosi				– 80 000,00 zł
Wydatki w 2017r.								– 70 788,00 zł
W ramach realizacji zadania wykonano wymianę zużytego, awaryjnego kotła na paliwo stałe na kocioł o mocy 150 kW zasilany biopaliwem.
Zakup sprzętu z programu „Inwestujemy w wykształcenie dzieci i młodzieży” - Szkoły Podstawowe
Okres realizacji zadania 							– 2017r. 
Dofinansowanie								– 95 616,00 zł
Planowane wydatki w 2017r.							– 95 616,00 zł
Wydatki w 2017r.								– 88 560,00 zł
W ramach zadania zakupiono 12 kpl tablic multimedialnych do wszystkich placówek oświatowych na terenie Gminy.
Adaptacja sali gimnastycznej i pomieszczenia gospodarczego na oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Turowie
Okres realizacji zadania 							– 2016 – 2017
Łączne nakłady finansowe							– 149 906,22 zł
Wydatki w 2017r.								– 149 906,22 zł
W ramach zadania opracowano dokumentacje projektową, wykonano roboty budowlane oraz zakupiono niezbędne wyposażenie do funkcjonowania oddziału przedszkolnego.
Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Gwdzie Wielkiej na potrzeby oddziału przedszkolnego
Okres realizacji zadania 							– 2017 – 2018 
Łączne nakłady finansowe							– 79 840,00 zł
Planowane wydatki w 2017r.							– 10 000,00 zł
Wydatki w 2017r.								–   9 840,00 zł
Plan na kolejne lata 								-  70 000,00 zł
W 2017r. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
Dział 852 – Pomoc społeczna
Utworzenie filii i uruchomienie nowych miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Turowie
Okres realizacji zadania 							– 2017r. 
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi 				– 314 000,00 zł
Dofinansowanie								– 293 642,88 zł
Wydatki w 2017r.								– 307 424,56 zł
Zadanie wprowadzone do budżetu Gminy Szczecinek na sesji Rady Gminy w dniu 29.06.2017r. 
W Zespole Szkół w Gwdzie Wielkiej wydzielone i zaadaptowane zostały pomieszczenia na potrzeby utworzenia filii, zakupiono również niezbędne wyposażenie do funkcjonowania ŚDS.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozbudowa oświetlenia ulicznego  na terenie gminy (w tym fundusz sołecki – 20 892,19 zł)
Okres realizacji zadania 							– 2016 – 2017 
Łączne nakłady finansowe							– 365 522,275 zł
Planowane wydatki w 2017r.							–   156 214,19 zł
Wydatki w 2017r. 								–   155 318,01 zł
W ramach zadania wykonano: budowę oświetlenia drogowego w m. Gwda Wielka (ul. Pojezierze 
w kierunku jeziora Wielimie oraz w stronę rzeki Dołga) przeniesiono 2 lampy hybrydowe w m. Marcelin z ul. Rybackiej na drogę prowadzącą do torów, dwukrotnie naprawiano zdewastowaną lampę w m. Kwakowo, rozbudowano oświetlenie w m. Gwda Mała, Brzeźno, Gałowo, Dobrogoszcz, Godzimierz i Wierzchowo, zmodernizowano oświetlenie drogowe w m. Nowe Gonne (7 szt. lamp sodowych zastąpiono oprawami typu LED).
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Szczecinek
Okres realizacji zadania 							– 2016 – 2019 
Łączne nakłady finansowe							– 583 911,77 zł
Planowane wydatki w 2017r.							–   33 011,00 zł
Wydatki w 2017r. 								–   22 904,27 zł
Plan na lata kolejne 								- 547 100,00 zł
Zadanie realizowane w ramach projektu pt.: „Budowa Punktów selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i gmin sąsiednich” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska w tym Działanie 22. Gospodarka odpadami komunalnymi, Typ projektu 2.2.2. Koszty poniesione w 2017r. dotyczą opłaconej składki do ZWiGDP w Karlinie.
Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w m. Turowo – kontynuacja
Okres realizacji zadania 							– 2011 – 2017
Łączne nakłady finansowe							– 763 848,09 zł
Planowane wydatki w 2017r.							–   10 000,00 zł
W 2017r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją w/w zadania.
Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska (przyłącza gazowe, wewnętrzne instalacje gazowe) dla osób fizycznych
Okres realizacji zadania 							– 2017r.
Planowane wydatki w 2017r.							– 80 000,00 zł
Wydatki w 2017r. 								– 79 751,87 zł
W ramach udzielonego dofinansowania mieszkańcy Gminy Szczecinek (z m. Parsęcko oraz Skotniki) wykonali inwestycje polegające na wymianie źródła ciepła z tradycyjnego (na paliwo stałe) na ekologiczne (przyłączenie do sieci gazowej). Z budżetu Gminy wypłacono dotacje ponad 
50 mieszkańcom w kwocie 79 751,87 zł, a wartość zrealizowanych inwestycji wyniosła 427 359,87 zł.
Modernizacja pomieszczeń lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku 
Wierzchowo 65
Okres realizacji zadania 							– 2017r.
Planowane wydatki w 2017r.							– 12 000,00 zł
Wydatki w 2017r.								– 11 287,64 zł
Zadanie wprowadzone do budżetu Gminy Szczecinek na sesji Rady Gminy w dniu 11.05.2017r. Wydatki obejmują prace budowlane związane z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby prowadzenia gabinetu lekarskiego.
Zakup łodzi dla celów użytkowania i ochrony obwodu rybackiego jeziora Wierzchowo
Okres realizacji zadania 							– 2017r.
Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi			– 23 250,00 zł
Wydatki w 2017r.								– 23 240,70 zł
Zadanie wprowadzone do budżetu Gminy Szczecinek na sesji Rady Gminy w dniu 05.01.2017r. Zadanie zrealizowane w ramach projektu pn: „Zakup mobilnej specjalistycznej jednostki dla straży rybackiej”. Zadanie dofinansowane w formie bezzwrotnej dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 9 457,00 zł.
Zakup łodzi żakowej wraz z wiosłami
Okres realizacji zadania 							– 2017r.
Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi			– 4 600,00 zł
Wydatki w 2017r.								– 4 600,00 zł
Zadanie wprowadzone do budżetu Gminy Szczecinek na sesji Rady Gminy w dniu 11.05.2017r. Łódź żakowa została zakupiona w celach dokonywania odłowów na obwodzie rybackim jeziora Wierzchowo na rzece Gwda. 
Zakup pojazdu asenizacyjnego do wywozu nieczystości z funkcją płukania sieci
Okres realizacji zadania 							– 2017r.
Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi			– 403 217,40 zł
Wydatki w 2017r.								– 403 217,40 zł
Zadanie wprowadzone do budżetu Gminy Szczecinek na sesji Rady Gminy w dniu 30.03.2017r. 
W ramach realizacji zadania zakupiono fabrycznie nowy pojazd asenizacyjny do wywozu nieczystości z funkcją płukania sieci. Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 163 821,14. Pojazd jest wykorzystywany przez ZB GZWiK Szczecinek.
Fundusz sołecki – wydatki inwestycyjne
Okres realizacji zadania 							– 2017r.
Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi			– 17 206,41 zł
Wydatki w 2017r.								– 17 206,40 zł
W ramach wydatkowanych środków m.in. zakupiono 3 wiaty przystankowe do miejscowości Turowo (2 szt.) i Kusowo (1 szt.), a także wybudowano parking przy cmentarzu w m. Spore.
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Instalacja grzewcza w świetlicy wiejskiej w m. Dalęcino
Okres realizacji zadania 							– 2017r.
Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi			– 20 000,00 zł
Wydatki w 2017r.								– 12 899,99 zł
Poniesione koszty dotyczą zakupu z dostawą pieca centralnego ogrzewania.
Instalacja grzewcza w świetlicy wiejskiej w m. Sitno
Okres realizacji zadania 							– 2017r.
Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi			– 10 000,00 zł
Wydatki w 2017r.								–   8 999,99 zł
Wydatki inwestycyjne dotyczą modernizacji ogrzewania w świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Sitno.
Przebudowa pomieszczeń po byłej kotłowni na świetlice wiejską w m. Godzimierz – kontynuacja
Okres realizacji zadania 							– 2014 – 2018 
Łączne nakłady finansowe							– 257 308,73 zł
Planowane wydatki w 2017r.							–    80 000,00 zł
Wydatki w 2017r.								–    73 391,17 zł
Plan na lata kolejne								-   133 000,00 zł
W 2016r. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano wymagane prawem pozwolenia, 
a także wymieniono pokrycie dachowe. W 2017r. wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa oraz wykonane zostało docieplenie zewnętrzne budynku.
Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej - świetlice wiejskie w Turowie, Parsęcku i Wilczych Laskach
Okres realizacji zadania 							– 2016 – 2018 
Łączne nakłady finansowe							– 746 302,99 zł
Plan na lata kolejne								-  690 991,00 zł 
W 2017r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją w/w zadania.
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej w m. Dziki 
(w tym fundusz sołecki – 11 000,00 zł )
Okres realizacji zadania 							– 2016 - 2017.
Łączne nakłady finansowe							- 39 634,35 zł
Planowane wydatki w 2017r.							– 30 000,00 zł
Wydatki w 2017r.								– 29 634,35 zł
Wydatki inwestycyjne dotyczą modernizacji ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziki.
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej w m. Mosina 
(w tym fundusz sołecki – 10 000,00 zł)
Okres realizacji zadania 							– 2016 – 2017
Łączne nakłady finansowe							- 36 115,73 zł
Planowane wydatki w 2017r.							– 30 000,00 zł
Wydatki w 2017r.								– 25 265,74 zł
Wydatki inwestycyjne dotyczą modernizacji ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Mosina.
Fundusz sołecki – wydatki inwestycyjne
Okres realizacji zadania 							–2017
Planowane wydatki w 2017r.							– 46 067,06 zł
Wydatki w 2017r.								– 45 954,91 zł
W ramach realizacji zadania wykonano prace budowlane na obiektach świetlic w m. Dalęcino, Grąbczyn, Drężno, Sitno. Opracowano również dokumentację projektową na rozbudowę oświetlenia w miejscowości Kwakowo.
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Budowa zaplecza boiska sportowego w m. Wilcze Laski
Okres realizacji zadania 							– 2016 – 2018
Łączne nakłady finansowe							– 159 920,00 zł
Plan na kolejne lata 								-  155 000,00 zł
W 2017r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją w/w zadania.
Budowa zaplecza boiska sportowego w m. Żółtnica
Okres realizacji zadania 							– 2016 – 2017
Łączne nakłady finansowe							– 159 113,77 zł
Planowane wydatki w 2017r.							– 155 000,00 zł
Wydatki w 2017r.								– 153 992,00 zł
W 2016r. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. 
W 2017r. zamontowano na obiekcie szatnie kontenerowe dla piłkarzy oraz sędziów. 
Przebudowa boiska sportowego w Trzcinnie
Okres realizacji zadania 							– 2017r. 
Planowane wydatki w 2017r.							– 32 000,00 zł
Wydatki w 2017r.								– 31 947,60 zł
W ramach realizacji zadania wykonano ogrodzenie boiska sportowego w m. Trzcinno. Zadanie inwestycyjne dofinansowane zostało z budżetu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 
w ramach środków pomocowych przeznaczonych na poprawę infrastruktury sportowej w wysokości 15 900,00 zł. 
Fundusz sołecki – wydatki inwestycyjne
Okres realizacji zadania 							– 2017r. 
Planowane wydatki w 2017r.							– 5 200,00 zł
Wydatki w 2017r.								– 5 196,75 zł
W ramach realizacji zadania zakupiono i zamontowano na boisku piłkarskim w m. Żółtnica kontener na sprzęt sportowy.

